
Tidplan 2123

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

S
E

M
E

S
T

E
R

LMB PEAB Ställning

Rötskadat trä kommer att bytas efter målning. Ny panel målas helt färdig innan den sätts upp, då behöver vi bara gå tillbaka och bättra på kapändar och spikskallar på utbytt panel.

Detta för att komma framåt trots problem med virkesleverans

Ny panel målas på LMBs lager under v 22-23 för att kunna moteras med start v.24.

PEAB börjar med vikesbytet på Överstegatan 18 och följer sedan målningsarbetets framfart. 

Rötskadade staket i anslutning till marklägenheter målas efter att rötskadade dela bytts ut, detta är inte specat i tidplanen.
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Ställning

Panelbyte

Panelbyte

maj

Målningsarbete

Kaptensgatan 17 A-C

Målningsarbete

Översteg. div. satket etc.

Kaptensg. div träraster, staket etc.

Panelbyte

Målningsarbete

Fridunag. div träraster, staket etc.

Panelbyte

Målningsarbete

Brf Linköpingshus 34

Virkesmålning LMB

Överstegatan 18 A-E

Veckonummer

Överstegatan 10 A-C

Panelbyte

Målningsarbete

Överstegatan 16 A-D

Ställning

Panelbyte

Ställning

Överstegatan 12 A-D

Panelbyte

Målningsarbete

Ställning

Panelbyte

Målningsarbete

Målningsarbete


